
発注者：福島県会津若松建設事務所 道路課
請負者：ドーピー建設工業株式会社

道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)

宮瀬橋工事概要

宮瀬橋(仮)（みやせはし）

工 事 名 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部)

発 注 者 福島県 会津若松建設事務所

工事場所 福島県大沼郡会津美里町冨川 地内

工 期 令和3年1月12日 ～ 令和4年12月13日

構造形式 ４径間連続プレビーム合成けた橋

橋 長 １０３．９００Ｍ(道路中心線上)

支 間 22.800M+28.450M+28.450Ｍ+22.800Ｍ(道路中心線上)

有効幅員 (歩道)2.500Ｍ（Ａ1拡幅あり）（Ａ１拡幅あり）

斜 角 (Ａ1)左 79° (P1～P3)左 78° (A2)左 85°

工事場所 福島県大沼郡会津美里町冨川 地内

市街地から約15KM

現場位置

現場位置

至 会津美里市街地

現場平面図
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桁高
789～1162

G1及びG5桁外側

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
G1内側G2～G4、G5内側

耐候性鋼板+さび安定化処理(ﾗｽｺｰﾙN)



施工フロー

準 備 工

支 承 工ＰＢ桁製作工

地組み・架設工

ＰＢ桁製作工
【ｳｪﾌﾞ・添接後打ち部】

床版・横桁工

伸縮装置工

照明基礎工

地覆工

縁石工足場工(組立）

排水装置工

管路設置工
（東北電力様）

足場工(解体)

橋梁用高欄工

施工完了

施工中

未着手

片付け

ＰＢ桁製作工

PB鋼桁溶接組立 耐候性鋼板部 安定化処理剤塗布

ＰＢ桁製作工
プレフレクション

コンクリート打設状況 リリース作業

ＰＢ桁製作工
【G1・G5 ｳｪﾌﾞ部施工】鉄筋組立 型枠組立

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 完 成

支 承 工
【工場製作】

ゴム沓性能試験実施 ゴム支承製品出来形確認

支 承 工
チッピング 型枠組立

据付完了ﾓﾙﾀﾙ打設

架設工
架設用400ｔｸﾚｰﾝ組立リフターによる組立 ｶｳﾝﾀｰｳｪｲﾄ組立

組立完了

ＰＢ桁運搬・地組み

桁運搬状況 (富山県～福島県) ＰＢ桁地組み作業状況



ＨＴＢ現場予備試験状況

添接部作業状況
【ＨＴＢ締込】

予備締込（６０％程度）

マーキング マーキング完了

本締め状況

マーキング確認

本締め完了

添接板安定化
処理剤塗布

主桁架設要領図

A１ A２P3P2P1

架設作業 １径間目
（Ｐ３～Ａ２）

架設作業 ２径間目
（Ｐ３～Ｐ２）

架設作業 ３径間目
（Ｐ１～Ｐ２）

架設作業 ４径間目
（Ｐ１～Ａ１）

支 承 工

モルタル打設前 モルタル打設状況

足場工（ＳＫパネル使用）



ＰＢ桁製作工
添接部(ウェブ)

メッシュ筋組立 型枠組立

コンクリート打設

ＰＢ桁製作工
添接部(下フランジ)

ＦＤグリップ組立 鉄筋組立

コンクリート打設型枠組立

横 桁 工

型枠組立 鉄筋組立

張出床版工 【支保工】

床 版 工

支保工組立 型枠組立

床版工
型枠組立 完了


